Дорожная карта
апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
в 2022-2023гг. в МБОУ СОШ с.Преображеновка
Добровского муниципального района Липецкой области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный / исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
	1.Нормативно-правовое обеспечение			
	Разработка программы комплексного сопровождения по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»	январь 2023	директор ОО, заместитель директора ОО	создание программы
	Определение плана внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023г.	январь 2023	директор ОО, заместитель директора ОО	разработка плана
	2.Организационно-методическое сопровождение			
	Организация самодиагностики и проведение анализа результатов самодиагностики в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»	декабрь 2023	заместитель директора ОО	анализ результатов проекта
	Организация повышения квалификации педагогических работников / управленческой команды по дополнительным профессиональным программам, учитывающих в содержании идеологию проекта «Школа Минпросвещения России»	в течение года	заместитель директора ОО	прохождения программ повышения квалификации педагогами
	Организация участия школы на президентской платформе «Россия – страна возможностей»	в течение года	заместитель директора ОО	работа на платформе
	3.Научно-методическое сопровождение			
	Проведение педагогических советов, совещаний по внедрению проекта «Школы Минпросвещения России»	в течение года	директор ОО, заместитель директора ОО, руководители МО	рассмотрение успешных практик проекта
	Разработка методических материалов по вопросам и практикам проекта	в течение года	директор ОО, заместитель директора ОО, руководители МО	методические материалы
	4.Информационное сопровождение			
	Создание и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте школы	в течение года	директор ОО, учитель информатики	создание и сопровождение раздела на сайте
	Работа с информационным ресурсом ФГБНУ «ИУО РАО» - Управление качеством	в течение года	педагоги	подготовка методических материалов

	5.Мониторинг сопровождения апробации и внедрения			
	Разработка и утверждение школьных показателей мониторинга проекта	февраль 2023	директор ОО, заместитель директора ОО	определение показателей
	Проведение и анализ результатов мониторинга проекта	декабрь 2023	директор ОО, заместитель директора ОО	подведение итогов проекта

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ПРЕОБРАЖЕНОВКА ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Подписан: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ПРЕОБРАЖЕНОВКА ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
DN: CN=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ПРЕОБРАЖЕНОВКА ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, SN=Сухова, G=Римма Анатольевна, E=preobragenovka@mail.ru, ИНН=480500767991, OID.1.2.643.100.4=4805002142, СНИЛС=03319843853, ОГРН=1024800769784, O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ПРЕОБРАЖЕНОВКА ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, T=Директор, L=с. Преображеновка, STREET="399175, Липецкая область, Добровский р-н, с.Преображеновка, Центральная ул., д. 8", S=Липецкая область, C=RU
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2023.05.25 10:09:14+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.0